

Dodatok č.1/2017
k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo: **Obec Petrova Ves**
908 44 Petrova Ves č. 53
V zastúpení: Štefan Beňa - starosta obce

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : Štefan Beňa
Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Štefan Beňa
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. , pobočka Skalica
Číslo účtu/IBAN: SK 31 5600 00000026 0034 2003
IČO: 00309770
DIČ: 2021093844
Č. tel.: +421 34 662 0141
e- mail: starosta.petrovaves@gmail.com
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo: **PALKOVIČ – SK, s.r.o.**
906 31 Hlboké 244
V zastúpení: Ing. Milan Palkovič - konateľ

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : Ing. Milan Palkovič
Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Peter Szabó
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Senica
Číslo účtu: 4015691359/7500
IBAN: SK08 7500 0000 0040 1569 1359
SWIFT: CEKOSKBX
IČO: 45 938 172
DIČ: 2023149810
IČ DPH : SK2023149810
Obchodný register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26568/T
Kontakt – tel. a fax: 034/6548714

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany“ alebo osobitne len „Zmluvná strana“)

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom X odst. 10.6 Zmluvy o dielo zo dňa 30. 03. 2017 na predmetnú akciu: „**Prestavba KD Petrova Ves**“. (ďalej len „Dielo“) sa uvedená Zmluva o dielo Dodatkom č.1/2017 v Čl. II, v odst. 2.1. Čas plnenia mení **nasledovne:**

Čl. II Čas plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo v rozsahu podľa Čl. I. tejto Zmluvy v nasledujúcich termínoch:

2.1.1 Termín začatia: 03.04.2017

2.1.2 Termín ukončenia: 30.07.2017

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom X odst. 10.6 Zmluvy o dielo zo dňa 30. 03. 2017 na predmetnú akciu: „**Prestavba KD Petrova Ves**“. (ďalej len „Dielo“) sa uvedená Zmluva o dielo Dodatkom č.1/2017 v Čl. III, v odst. 3.1. Cena za dielo mení **nasledovne:**

Čl. III Cena za Dielo

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne vykonané Dielo cenu dohodnutú zmluvnými stranami v rozsahu čl. I., v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky vo výške :

Cena bez DPH :	69 514,26- €
20 % DPH :	13 902,85- €
Cena s DPH :	83 417,11- €

slovom : osemdesiatritisícštyristosedemnást/11,- EURO.

Odôvodnenie dodatku

K zvýšeniu pôvodnej ceny 77 992,52- € o 5 424,59- € došlo z dôvodu naviac prác, pre ktoré bolo nutné zrealizovať v priebehu realizácie prác a nebolo možné tieto práce predpokladať pred zahájením prác. Predĺženie termínu vyplýva zo zvýšenia rozsahu prác. Rozsah naviac prác je uvedený vo výkaze výmere, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva Zmluva o dielo v platnosti


Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami. Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli mu a nemajú námietky proti jeho forme a obsahu a vyhlasujú, že ho neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Petrovej Vsi , dňa: 30. 06. 2017


V Hlbokom, dňa: 30. 06. 2017

Za objednávateľa:



.....
Štefan Beňa

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Milan Palkovič