

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 07/2020 zo dňa 12.3.2020

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Petrova Ves**
sídlo: č.53, 908 44 Petrova Ves
zastúpený: Štefan Beňa – starosta obce
IČO : 00309770
DIČ : 2021093844
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s..
IBAN: SK31 5600 0000 0026 0034 2003
Telefón: 034 662 0141
e-mail: starosta.petrovaves@gmail.com
Web: www.petrovaves.sk

a

Zhotoviteľ :
Obchodné meno a sídlo: **UNISTAV spol. s r.o.**, Priemyselná 279, 905 01 Senica
zastúpený: Ing. Emil Žeňuch, konateľ
Ing. Peter Žeňuch, konateľ
IČO : 31 409 539
DIČ : 2020376127
IČ DPH : SK 2020376127
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK56 5600 0000 0032 4350 7002
telefón: 034/651 78 81
fax: -
internetová adresa: www.unistav-se.sk
zapísaná v registri.: Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 1761/T

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na zmenu rozsahu diela na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len "Dodatok") k Zmluve o dielo č. 07/2020 zo dňa 12.3.2020 (ďalej len „Zmluva“).

II. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zmluvou na zmene ceny diela.
2. Týmto dodatkom sa mení ods. 2. čl. IV Zmluvy - Cena za dielo nasledovne:

2. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:


Cena podľa Zmluvy bez DPH	112.322,22 €
Zmena ceny podľa Dodatku bez DPH	9.378,20 €
DPH 20%	24.340,08 €
Celková cena	146.040,50 €

IV. Záverečné ustanovenia


1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli zmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku im je známy, plne s ním súhlasia a preto dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je Príloha č. 1 - Špecifikácia zmeny ceny.

V Senici, dňa 12. 05. 2020

V Petrovej Vsi, dňa 12. 05. 2020



Ing. Emil Zeňuch, konateľ



Štefan Beňa, starosta obce



UNISTAV spol. s r.o.
Priemyselná 279
905 01 SENICA
IČO: 31 409 539

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod**

Názov objektu: **Zmena stavby pred dokončením - Naviac práce**

JKSO:

EČO:

Miesto: **k.ú. Petrova Ves**

Objednávateľ: **Obec Petrova Ves**

Projektant: **Ing. Marián Budovič**

Zhotoviteľ: **UNISTAV spol. s r.o.**

Spracoval:

IČO:

IČ DPH:

31409539	SK2020376127

Rozpočet číslo:

Dňa:

CPV:

CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	4 266,58	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	12 559,97	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		16 826,55	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		16 826,55
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 16 826,55		3 365,31
				25 Cena s DPH (r. 23-24)		20 191,86
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa		0,00
				27 Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie +-		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod
 Objekt: Zmena stavby pred dokončením - Naviac práce

Objednávateľ: Obec Petrova Ves
 Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
 Miesto: k.ú. Petrova Ves

Spracoval:
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	4 266,58	12 559,97	16 826,55	150,459	0,000
1	Zemné práce	1 297,00	9 310,73	10 607,73	134,289	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	131,54	92,81	224,35	14,884	0,000
8	Rúrové vedenie	2 838,04	1 651,84	4 489,88	1,286	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 504,59	1 504,59	0,000	0,000
	Celkom	4 266,58	12 559,97	16 826,55	150,459	0,000

ROZPOČET

Stavba: Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod
 Objekt: Zmena stavby pred dokončením - Naviac práce

Objednávateľ: Obec Petrova Ves

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Miesto: k.ú. Petrova Ves

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

16 826,55 150,459

1 Zemné práce

10 607,73 134,289

1	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 3 od 100 do 1000 m3	m3	108,077	10,50	1 134,81	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr. 3	m3	108,077	0,50	54,04	0,000
3	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	27,019	12,00	324,23	0,000
4	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 4	m3	27,019	0,50	13,51	0,000
5	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu	m3	67,548	4,50	303,97	0,000
6	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	87,305	15,41	1 345,37	0,000
7	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	16,000	275,00	4 400,00	0,280
8	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	225,158	1,00	225,16	0,218
9	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	225,158	0,50	112,58	0,000
10	162401121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	39,351	3,50	137,73	0,000
11	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	39,351	0,75	29,51	0,000
12	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	39,351	3,00	118,05	0,000
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	39,351	1,00	39,35	0,000
14	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - zeminou	m3	95,745	6,50	622,34	0,000
15	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,479	18,50	582,36	0,000
16	583310000100	Piesok na obsyp	t	62,958	18,50	1 164,72	62,958
17	9790890122	Poplatok za skladovanie - zemina	t	70,832	0,00	0,00	70,832

4 Vodorovné konštrukcie

224,35 14,884

18	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,872	28,50	224,35	14,884
----	-----------	--	----	-------	-------	--------	--------

8 Rúrové vedenie

4 489,88 1,286

19	721172296	Montáž el. kolena potrubia DN 110	ks	3,000	15,50	46,50	0,001
20	286530192700	El. koleno DN 110/45 st.	ks	2,000	37,50	75,00	0,002
21	286530194000	El. koleno DN 110/90 st.	ks	1,000	44,10	44,10	0,001
22	857373121	Montáž liatinovej tvarovky FF 80/300	ks	1,000	29,50	29,50	0,000
23	4845484548	Liatinová tvarovka FF 80/300	ks	1,000	47,50	47,50	0,000
24	871271012	Montáž vodovodného potrubia HDPE DN 110	m	39,300	4,50	176,85	0,000
25	286130031400	Vodovodné potrubie HDPE 110 x 6,6	m	39,300	10,50	412,65	0,102
26	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	39,300	3,50	137,55	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	39,300	6,50	255,45	0,000
28	899721131	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	39,300	1,50	58,95	0,004
29	283230008000	Výstražná fólia	m	39,300	1,00	39,30	0,008
30	899912131	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100 (75-33 ks)	ks	42,000	10,50	441,00	0,000
31	286710000200	Objímka kĺzna RACI A/B výška 36 mm segm. A	ks	42,000	7,50	315,00	0,000
32	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 245	m	16,000	40,50	648,00	0,406
33	142610000700	Oceľová chránička 245 x 10 mm	m	16,000	105,00	1 680,00	0,758
34	899721111	Montáž vyhladávacieho vodiča na potrubí DN do 150 mm	m	39,300	0,90	35,37	0,000
35	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí CY 4 mm	m	39,300	1,20	47,16	0,003

99

Presun hmôt HSV

1 504,59

0,000

36	998276101	Presun hmôt	t	150,459	10,00	1 504,59	0,000
----	-----------	-------------	---	---------	-------	----------	-------

Celkom

16 826,55

150,459

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod
 Názov objektu: Zmena stavby pred dokončením - Nezrealizované práce

JKSO
 EČO
 Miesto: k.ú. Petrova Ves

Objednávateľ: Obec Petrova Ves
 Projektant: Ing. Marián Budovič
 Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
 Spracoval:

IČO IČ DPH
 31409539 SK2020376127

Rozpočet číslo: Dňa:

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	-922,79	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	-3 452,66	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-4 375,45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	-4 375,45
24	DPI 20,00 % z -4 375,45	-875,09
25	Cena s DPH (r. 23-24)	-5 250,54

Projektant
 Dátum a podpis
Objednávateľ
 Dátum a podpis
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis

Pečiatka

 Pečiatka

 Pečiatka

E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod
 Objekt: Zmena stavby pred dokončením - Nezrealizované práce

Objednávateľ: Obec Petrova Ves
 Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
 Miesto: k.ú. Petrova Ves

Spracoval:
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV Práce a dodávky HSV		-922,79	-3 452,66	-4 375,45	-86,508	0,000
1	Zemné práce	-691,53	-2 459,34	-3 150,87	-77,838	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	-76,40	-53,90	-130,30	-8,645	0,000
8	Rúrové vedenie	-154,86	-74,34	-229,20	-0,026	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	-865,08	-865,08	0,000	0,000
Celkom		-922,79	-3 452,66	-4 375,45	-86,508	0,000

ROZPOČET

Stavba: Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod
 Objekt: Zmena stavby pred dokončením - Nezrealizované práce

Objednávateľ: Obec Petrova Ves

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Miesto: k.ú. Petrova Ves

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -4 375,45 -86,508

1 Zemné práce -3 150,87 -77,838

1	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 3 od 100 do 1000 m3	m3	-73,006	10,50	-766,56	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr. 3	m3	-73,006	0,50	-36,50	0,000
3	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	-18,252	12,00	-219,02	0,000
4	132301209	mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	-18,252	0,50	-9,13	0,000
5	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	-2,500	15,41	-38,53	0,000
6	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu	m3	-45,629	4,50	-205,33	0,000
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	-152,096	1,00	-152,10	-0,148
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	-152,096	0,50	-76,05	0,000
9	162401121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	-22,851	3,50	-79,98	0,000
10	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-22,851	0,75	-17,14	0,000
11	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	-22,851	3,00	-68,55	0,000
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	-22,851	1,00	-22,85	0,000
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - zeminou	m3	-68,407	6,50	-444,65	0,000
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	-18,279	18,50	-338,16	0,000
15	583310000100	Piesok na obsyp	t	-36,558	18,50	-676,32	-36,558
16	9790890122	Poplatok za skladovanie - zemina	t	-41,132	0,00	0,00	-41,132

4 Vodorovné konštrukcie -130,30 -8,645

17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	-4,572	28,50	-130,30	-8,645
----	-----------	--	----	--------	-------	---------	--------

8 Rúrové vedenie -229,20 -0,026

18	721172296	Montáž el. kolena potrubia DN 110	ks	-1,000	15,50	-15,50	-0,000
19	286530191900	El. koleno DN 110/22,5 st.	ks	-1,000	45,70	-45,70	-0,001
20	857243121	Montáž liatinovej tvarovky FF 80/200	ks	-1,000	27,00	-27,00	0,000
21	552520045300	Liatinová tvarovka FF 80/200	ks	-1,000	43,50	-43,50	-0,009
22	857443121	Montáž liatinovej tvarovky FF 80/600	ks	-1,000	35,00	-35,00	0,000
23	552520045800	Liatinová tvarovka FF 80/600	ks	-1,000	62,50	-62,50	-0,016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV

24	998276101	Presun hmôt	t	-86,508	10,00	-865,08	0,000
----	-----------	-------------	---	---------	-------	---------	-------

Celkom

-4 375,45 -86,508

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod**

Názov objektu: **Nerealizované práce**

JKSO:

EČO:

Miesto: **k.ú. Petrova Ves**

Objednávateľ: **Obec Petrova Ves**

Projektant: **Ing. Marián Budovič**

Zhotoviteľ: **UNISTAV spol. s r.o.**

Spracoval:

IČO:

IČ DPH:

31409539	SK2020376127

Rozpočet číslo:

Dňa:

CPV:

CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky -165,61	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž -2 266,29	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -2 431,90	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

UNISTAV spol. s r.o.
 Priemyselná 279
 905 01 SENICA
 IČO: 31 409 539

Dátum a podpis

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	-2 431,90
24	DPI 20,00 % z -2 431,90	-486,38
25	Cena s DPH (r. 23-24)	-2 918,28

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod
 Objekt: Nerealizované práce

Objednávateľ: Obec Petrova Ves

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Miesto: k.ú. Petrova Ves

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV Práce a dodávky HSV		-165,61	-2 266,29	-2 431,90	0,000	0,000
1	Zemné práce	-97,50	-2 200,90	-2 298,40	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	-68,11	-65,39	-133,50	0,000	0,000
Celkom		-165,61	-2 266,29	-2 431,90	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod

Objekt: Nerealizované práce

Objednávateľ: Obec Petrova Ves

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Miesto: k.ú. Petrova Ves

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -2 431,90 0,000

1 Zemné práce -2 298,40 0,000

1	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	-40,000	4,31	-172,40	0,000
2	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	ň	-5,000	6,20	-31,00	0,000
3	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	-5,000	3,44	-17,20	0,000
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	-975,035	1,00	-975,04	0,000
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	-975,035	0,50	-487,52	0,000
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-291,837	0,75	-218,88	0,000
7	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	-132,120	3,00	-396,36	0,000
8	9790890122	Poplatok za skladovanie - zemina	t	-287,491	0,00	0,00	0,000

8 Rúrové vedenie -133,50 0,000

9	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	-5,000	18,50	-92,50	0,000
11	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	-2,000	20,50	-41,00	0,000

Celkom -2 431,90 0,000

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod**

Názov objektu **Vodovodné prípojky - nerealizované práce**

JKSO

EČO

Miesto

k.ú. Petrova Ves

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Petrova Ves**

Projektant **Ing. Marián Budovič**

Zhotoviteľ **UNISTAV spol. s r.o.**

Spracoval

31409539	SK2020376127

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	-126,50	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	-264,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťaženie podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-391,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis


Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-391,00
24	DPH 20,00 % z -391,00	-78,20
25	Cena s DPH (r. 23-24)	-469,20

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



UNISTAV spol. s r.o.
 Priemyselná 279
 905 01 SENICA
 IČO: 31 409 539

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod
 Objekt: Vodovodné prípojky - nerealizované práce

Objednávateľ: Obec Petrova Ves
 Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
 Miesto: k.ú. Petrova Ves

Spracoval:
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	-126,50	-264,50	-391,00	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	-126,50	-264,50	-391,00	0,000	0,000
	Celkom	-126,50	-264,50	-391,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod
Objekt: Vodovodné prípojky - nerealizované práce

Objednávateľ: Obec Petrova Ves
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
Miesto: k.ú. Petrova Ves

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				-391,00	0,000
8		Rúrové vedenie				-391,00	0,000
1	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	-23,000	17,00	-391,00	0,000
		Celkom				-391,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod**
 Názov objektu: **Ostatné náklady - Nerealizované práce**

JKSO
 EČO
 Miesto: **k.ú. Petrova Ves**

Objednávateľ: **Obec Petrova Ves**
 Projektant: **Ing. Marián Budovič**
 Zhotoviteľ: **UNISTAV spol. s r.o.**
 Spracoval:

IČO: **31409539** IČ DPH: **SK2020376127**

Rozpočet číslo: Dňa:

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady -250,00

D Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22 -250,00
24	DPI 20,00 % z -250,00 -50,00
25	Cena s DPH (r. 23-24) -300,00

Projektant
 Dátum a podpis
Objednávateľ
 Dátum a podpis
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis

Pečiatka

 Pečiatka
UNISTAV spol. s r.o.
 Priemyselná 279
 905 01 SENICA
 IČO: 31 409 539

E Prípochty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa 0,00
27	Kízavá doložka 0,00
28	Zvychodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod
 Objekt: Ostatné náklady - Nerealizované práce

Objednávateľ: Obec Petrova Ves
 Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
 Miesto: k.ú. Petrova Ves

Spracoval:
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
OST	Ostatné					
		0,00	-250,00	-250,00	0,000	0,000
	Celkom	0,00	-250,00	-250,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Petrova Ves - IBV Peklo II - Verejný vodovod
Objekt: Ostatné náklady - Nerealizované práce

Objednávateľ: Obec Petrova Ves

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Miesto: k.ú. Petrova Ves

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
OST		Ostatné				-250,00	0,000
1	OST03	Archeologický výskum	kpl	-1,000	100,00	-100,00	0,000
2	OST07	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	-1,000	150,00	-150,00	0,000
		Celkom				-250,00	0,000